ANEXO 1

CORPORACION CORALINA

P.N.D. | **VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013** | **PERIODO EVALUADO (CUATRIMESTRE): Mayo-junio**

TEMA ESTRCUTURAL	LINEA ESTRATEGICA	TEMAS	(1) PROGRAMAS - MACROPROYECTOS DEL PAT 2013-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
				(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL ($)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL ($)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			5. Conservación y Ordenación de Microcuencas en la Reserva de Biosfera Seaflower															
			Cuencas con planes de ordenación y manejo -POMCA- en ejecución.	Número de cuencas	2	1.2	60	2						#DIV/0!				Se avanza en la ejecución de acciones en la Cuenca del Cove dentro del marco del POMCA. Monitoreo y seguimiento de los pozos de extracción Investigación, definición de red monitoreo de agua superficial, diagnóstico de potencial de aprovechamiento de agua para recarga de acuífero, construcción de sistemas de recarga de acuíferos, trabajo comunitario con pocicultores xra disminución de vertimientos porcicolas
			Numero de obras de control de erosión.	Número de obras	1	-	0	3										Los contratos de control de erosión que se pensaron ejecutar en el 2013 en el marco del proyecto Gestión del Riesgo y cambio climático no fueron posibles de realizarse.
			:::::::															
			(2) TOTAL METAS FISICAS Y				**30.00**											

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

Responsable: Subdireccción de Gestion ambiental / Subdireccion de Mares y Costas